



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN II
2026

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

450840

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEP. BANGKA
BELITUNG

KEMENTERIAN
PERTANIAN

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
450840 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEP. BANGKA BELITUNG

Periode : Triwulan 2 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	51.573.000	29.523.896	57,25%					
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	51.573.000	29.523.896	57.25%	Pelaksanaan	57.05%	1. Belanja Perjalanan Dinas 2. Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian 3. Sinkronisasi kegiatan 4. Layanan Manajemen SDM 5. Layanan Manajemen Keuangan	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	5.777.239.000	3.089.486.859	53,48%					
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	2.634.029.000	1.522.957.547	57.82%	Pelaksanaan	51.00%	1. Pemeliharaan Kantor 2. Layanan Daya dan Jasa 3. Pakan Ternak 4. Pengelolaan Kebun Penerapan	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
3	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	3.143.210.000	1.566.529.312	49.84%	Pelaksanaan	44.55%	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan Juni 2026	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	1.997.000	321.000	16,07%					
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1.997.000	321.000	16.07%	Pelaksanaan	16.10%	1. Belanja bahan pendukung kegiatan PPID dan Humas 2. Perjalanan dinas untuk meliput kegiatan balai	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	477.000	250.000	52,41%					
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	477.000	250.000	52.41%	Pelaksanaan	52.41%	pelaksanaan pengelolaan administrasi BMN, inventarisasi aset, koordinasi, dan monitoring lapangan yang didukung belanja bahan dan perjalanan dinas.	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)		Rekomendasi	10	0	3.067.000	2.242.000	73,10%					
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	1	3.067.000	2.242.000	73.10%	Pelaksanaan	73.10%	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Juni	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
7911.AEF.009 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian		orang	318	0	127.020.000	25.606.590	20,16%					
7	051 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Orang	318	81	127.020.000	25.606.590	20.16%	Pelaksanaan	37.00%	Kegiatan yang telah dilaksanakan masih berfokus pada penyebaran informasi melalui media sosial, meliputi pembuatan dan publikasi konten terkait standar instrumen pertanian, dokumentasi kegiatan, serta penyampaian informasi teknis kepada masyarakat	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] masih diblokir												
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1.510.846.000	122.150.319	8,08%					
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	0	1.510.846.000	122.150.319	8.08%	Pelaksanaan	47.00%	1. Pelaksanaan percepatan tanam telah berjalan baik melalui kegiatan pengolahan lahan, penanaman, serta pendampingan teknis kepada petani. 2. Kegiatan CPCL telah berjalan, dan sebagian kegiatan saat ini telah memasuki tahap distribusi bantuan kepada penerima manfaat.	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Force Majeure] sudah memasuki musim panas sehingga curah hujan rendah dan mempengaruhi pengairan												
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	10	0	101.439.000	87.228.650	85,99%					

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
9	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	4	0	101.439.000	87.228.650	85.99%	Pelaksanaan	75.00%	Minggu 1 : Pengendalian Gulma, tikus, Busuk batang, dan Ulat Minggu 2 : Pengendalian Hawar daun dan Hama Ulat Minggu 3 : Pengendalian Tikus, Hama ulat dan Penyakit Minggu 4 : Pengendalian Gulma, Tikus dan Hama Ulat	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Force Majeure] Serangan ulat grayak/Fall army worm (Spodoptera frugiperda), serangan hama tikus, dan serangan penyakit hawar daun (Exserohilum turcicum) serta busuk batang.												
	7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi	Unit	40.001	0	78.952.000	67.840.000	85,93%					
10	053 Benih Sumber Durian Spesifik Lokasi	unit	1.350	0	47.147.000	45.510.000	96.53%	Pelaksanaan	75.00%	Minggu 1: Penyiangan gulma Minggu 2: Pemupukan Minggu 3: Pemupukan daun Minggu 4: Penyemprotan fungisida	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Force Majeure] Terdapat serangan jamur, kemungkinan terserang Hawar Daun												
11	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	300	0	31.805.000	22.330.000	70.21%	Pelaksanaan	60.00%	Minggu 1 : Pengendalian OPT Minggu 2 : Penyiangan dan Pemupukan ke 2 Minggu 3 : Pemeliharaan Minggu 4 : Pengendalian OPT(Fungisida) dan Penyiangan	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
7912.CAG.008 Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	7.000	0	28.022.000	13.737.000	49,02%					
12	052 Benih Sumber Lada Spesifik Lokasi	unit	2.300	0	28.022.000	13.737.000	49.02%	Pelaksanaan	40.00%	mengisi media semai ke polibag, Memindahkan setek dari pendederan ke polibag (tahap 1), menyemai setek ke bak pasir tahap 2, 2.500 setek)	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] jumlah setek yang mati banyak karena kualitas setek kurang baik												
7912.CAG.009 Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	2.000	0	42.893.000	40.907.075	95,37%					
13	051 Bibit Sumber Ayam KUB Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	42.893.000	40.907.075	95.37%	Pelaksanaan	60.00%	pemeliharaan rutin ayam KUB fase pre layer (pengelolaaan pakan,vitamin dan obat-obatan, perawatan kandang, pemantauan kesehatan, recording)	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada												
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi		Unit	20	0	337.906.000	241.777.800	71,55%					

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	18	0	2.664.000	0	0.00%	Pelaksanaan	35.00%	Realisasi anggaran belum optimal karena kegiatan masih berada pada tahap penanaman benih sumber padi spesifik lokasi. Beberapa komponen kegiatan, seperti panen bersama dan penyusunan laporan, akan dilaksanakan pada tahap akhir kegiatan sehingga anggarannya belum terealisasi.	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
15	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	18	0	335.242.000	241.777.800	72.12%	Pelaksanaan	62.00%	Pemeliharaan tanaman (pemupukan, Pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit tanaman) dan roguing	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Force Majeure] Terdapat serangan hama penggerek batang dan penyakit blas												
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern		produk	1	0	106.626.000	75.244.760	70,57%					
16	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	0	105.675.000	74.994.760	70.97%	Pelaksanaan	65.00%	pemupukan tahap 3, pengendalian opt	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Force Majeure] Serangan opt tikus dan fungi												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
17	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	595.000	250.000	42.02%	Pelaksanaan	45.00%	Pelaksanaan masih berada pada tahap implementasi dan pemantauan di lapangan, sehingga hasil kegiatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan akan dilanjutkan sesuai rencana hingga seluruh tahapan selesai.	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
18	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	0	356.000	0	0.00%	Pelaksanaan	35.00%	Kegiatan identifikasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada tahap persiapan dan pengumpulan data awal, meliputi koordinasi, penentuan objek sasaran, penyusunan instrumen identifikasi, serta inventarisasi awal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahap selanjutnya.	Juni	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan