

TRIWULAN I
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



Kementerian PPN/
Bappenas



#450840

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2025
 K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
 UK. Eselon I : 09 - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6918.AEA.101 - Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1,350,000,000	0	0.00%							
1	051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	0	1,350,000,000	0	0.00%	Perencanaan	penyusunan kerangka pelaksanaan kegiatan	10.00		Belum	Anggaran	Anggaran kegiatan diblokir
6918.EBA.956 - Layanan BMN		Layanan	1	0	10,000,000	0	0.00%							
2	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	10,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Inventarisasi BMN satker	27.00		Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan diblokir, yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
6918.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	15,004,000	0	0.00%							
3	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	0	15,004,000	0	0.00%	Nomenkelatur Belum Tersedia		0.00		Belum		
6918.EBA.962 - Layanan Umum		Layanan	1	0	140,360,000	0	0.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
4	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	140,360,000	0	0.00%	Pelaksanaan	1. Penyusunan data dukung kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan 2025 2. Revisi pembukaan blokir 002 3. Publikasi dan dokumentasi kegiatan pada website dan medsos satker 4. Layanan kepegawaian 5. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan swasembada pangan 6. Penyusunan laporan keuangan bulan Maret	33.00		Sudah	Anggaran	Anggaran kegiatan diblokir
6918.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	4,919,035,000	1,398,362,821	28.43%							
5	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	2,578,752,000	587,550,830	22.78%	Pelaksanaan	Pemeliharaan rutin perkantoran	34.00		Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan	Tidak ada masalah
6	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,340,283,000	810,811,991	34.65%	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bulan Maret	33.00		Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan	Tidak ada masalah
6918.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1	0	39,636,000	0	0.00%							
7	051 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	0	39,636,000	0	0.00%	Nomenkelatur Belum Tersedia		0.00		Belum		
7911.AEF.109 - Standar instrumen pertanian yang diseminasikan		orang	318	0	127,020,000	0	0.00%							
8	051 Diseminasi standar instrumen pertanian	Orang	318	0	127,020,000	0	0.00%	Perencanaan	Persiapan pelaksanaan kegiatan	8.00		Belum	Anggaran	Anggaran kegiatan diblokir (menunggu persetujuan penggunaan PNBK)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
7912.RAG.102 - Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		Unit	20	0	310,520,000	0	0.00%							
9	051 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Ton	20	0	310,520,000	0	0.00%	Nomenkelatur Belum Tersedia		0.00		Belum		



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas