



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN I
2026

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

450840

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEP. BANGKA
BELITUNG**

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
450840 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEP. BANGKA BELITUNG

Periode : Triwulan 1 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6918.EBA.962 Layanan Umum		Layanan	1	0	51.573.000	9.668.900	18,75%					
1	051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Layanan	1	1	51.573.000	9.668.900	18.75%	Pelaksanaan	18.50%	sebagian kegiatan operasional pendukung telah mulai dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Waktu] kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan penjadwalan												
6918.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	5.777.239.000	1.819.111.409	31,49%					
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	2.634.029.000	816.087.329	30.98%	Pelaksanaan	23.11%	belanja langganan listrik, telepon serta pakan ternak bulan Maret	Maret	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
3	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	3.143.210.000	1.003.024.080	31.91%	Pelaksanaan	21.32%	Penarikan anggaran gaji dan tunjangan bulan Maret telah direalisasikan	Maret	✓ Sudah
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
6918.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	1.997.000	0	0,00%					
4	051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1.997.000	0	0.00%	Perencanaan	3.00%	masih dalam tahap persiapan administrasi dan perencanaan teknis	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
6918.EBA.Z07 Layanan BMN (Eselon II ke bawah)		Layanan	1	0	477.000	0	0,00%					
5	051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Layanan	1	1	477.000	0	0.00%	Perencanaan	3.00%	Tahap awal kegiatan BMN mencakup proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, serta persiapan administrasi	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
6918.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)		Rekomendasi	10	0	3.067.000	0	0,00%					
6	051 Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi	dokumen	1	1	3.067.000	0	0.00%	Perencanaan	5.00%	pemantauan progres kegiatan Balai melalui spreadsheet, rapat penyusunan matriks manajemen risiko, dan membuat laporan monev bulan Februari	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
7911.AEF.009 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian		orang	318	0	127.020.000	0	0,00%					
7	051 Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Orang	318	81	127.020.000	0	0.00%	Pelaksanaan	25.00%	Telah dilaksanakan Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yaitu Penerapan modernisaasi pertanian menggunakan Teknologi drone dalam menabur benih padi Inpari 32 di lahan persawahan milik petani yang juga anggota BP di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Peserta yang hadir sebanyak 81 Orang	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
7912.AEA.001 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		kegiatan	1	0	1.510.846.000	0	0,00%					
8	051 Pelaksanaan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian		1	0	1.510.846.000	0	0.00%				Maret	
7912.CAG.006 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	10	0	101.439.000	35.671.650	35,17%					
9	052 Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi	Unit	4	0	101.439.000	35.671.650	35.17%	Pelaksanaan	15.00%	Penyiapan benih jagung Varietas Jakarin 1, Pengolahan lahan area 1 dan Monitoring lapangan calon lokasi kegiatan bersama BPSMB Provinsi Babel	Maret	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan • ! [Anggaran] Target output kegiatan sebanyak 10 ton hingga Bulan Maret 2026 belum disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia • ! [Barang / Material] Alat rotari dalam kondisi rusak, perlu penggantian mata pisau rotari • ! [Waktu] Musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih panjang												
7912.CAG.007 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	40.001	0	78.952.000	42.990.000	54,45%					
10	053 Benih Sumber Durian Spesifik Lokasi	unit	1.350	0	47.147.000	31.210.000	66.20%	Pelaksanaan	13.05%	Pembersihan lahan sekitar screenhouse, Pemeliharaan batang bawah, dan Pemasangan paranet double untuk atap	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Cara / Metode Pelaksanaan] Belum ada tenaga yang bersedia untuk melakukan sambung pucuk, karena harus orang yang terlatih mengingat benih yang ada terbatas												
11	051 Benih Sumber Bawang Merah Spesifik Lokasi	unit	300	0	31.805.000	11.780.000	37.04%	Pelaksanaan	18.00%	Seminar proposal kegiatan, Penyiapan dokumen usulan penangkar benih bawang merah ke BPSMB dan Pemesanan benih varietas Bima Brebes ke CV. Agropundi sejumlah 150 kg	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
7912.CAG.008 Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	7.000	0	28.022.000	0	0,00%					
12	052 Benih Sumber Lada Spesifik Lokasi	unit	2.300	0	28.022.000	0	0.00%	Persiapan	7.00%	Koordinasi dengan Balai Sertifikasi Mutu Benih terkait Kebun Induk Lada	Maret	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan • ! [Barang / Material] Belum ada ketersediaan stek lada untuk bahan tanam												
7912.CAG.009 Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi		Unit	2.000	0	42.893.000	5.790.575	13,50%					
13	051 Bibit Sumber Ayam KUB Spesifik Lokasi	unit	1.000	0	42.893.000	5.790.575	13.50%	Pelaksanaan	13.50%	Pelaksanaan seminar proposal kegiatan, Perbaikan proposal kegiatan, dan Pemeliharaan rutin ayam fase starter	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Barang / Material] tidak ada kendala												
7912.RAG.005 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi		Unit	20	0	337.906.000	73.083.000	21,63%					
14	051 Persiapan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	18	0	2.664.000	0	0.00%	Pelaksanaan	15.00%	Melakukan seminar proposal kegiatan, Membuat juknis kegiatan, Melakukan pengajuan untuk penyemprotan lahan, dan persiapan pengolahan lahan	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
15	052 Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	Kegiatan	18	0	335.242.000	73.083.000	21.80%	Pelaksanaan	21.35%	Melakukan seminar proposal kegiatan, Membuat juknis kegiatan, dan Melakukan penyemprotan lahan, persiapan pengolahan lahan	Maret	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
7912.SDA.006 Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern		produk	1	0	106.626.000	0	0,00%					
16	052 Perakitan/Perekayasaan	produk	1	0	105.675.000	0	0.00%	Pelaksanaan	15.00%	pengajuan pemesanan Benih varietas Situbondo 1	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
17	053 Uji Terap dan Adaptasi	produk	1	0	595.000	0	0.00%	Pelaksanaan	15.00%	pengajuan pemesanan Benih varietas Situbondo 1	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												
18	051 Identifikasi dan Inventarisasi	produk	1	0	356.000	0	0.00%	Pelaksanaan	15.00%	pengajuan pemesanan Benih varietas Situbondo 1	Maret	! Belum
Permasalahan • ! [Anggaran] tidak ada masalah												



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan